


Утверждаю:

Губернатор
Тюменской области



А.В. Моор

«__» _____ 20__ года

Утверждаю:

Председатель Правления
ПАО «Газпром»

А.Б. Миллер

«22» марта 2023 года

ПЛАН-ГРАФИК

СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления -

начальник Департамента

ПАО «Газпром»

В.А. Маркелов

«__» _____ 20__ года

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз»

ООО «Газпром газификация»

С.В. Густов

«__» _____ 20__ года


00 10911047342
№ 01-5/1
от 22.03.2023 18:28

Объекты газификации Тюменской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2023 год (план-график синхронизации)

№	Наименование объекта	Тип объекта	Количество газифицируемых населенных пунктов	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Группы Компаний Газпром												ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Администрации (Правительства) региона															
				Объекты газификации (газопроводы-отводы, газораспределительные станции, межпоселковые газопроводы)						Строительство внутрипоселковых газопроводов						Газификация домовладений (квартир)				Газификация котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий											
				Заказчик ¹⁾	Протяженность	Период выполнения работ					Протяженность	Период выполнения работ					Количество	Период выполнения работ		Количество ²⁾	Период выполнения работ		Количество (по плану газификации и реконструкции) ³⁾								
						км	начало ПИР	окончание ПИР	начало СМР	окончание СМР ⁴⁾		срок ввода в эксплуатацию ⁵⁾	км	начало ПИР	окончание ПИР	начало СМР		окончание СМР ⁴⁾	срок ввода в эксплуатацию ⁵⁾		шт.	начало		окончание	шт.	шт.	начало	окончание	шт.		
Тюменская область, в том числе:				9	143								57						866				3 058	10			16				
строительство газопроводов-отводов и ГРС				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
реконструкция газопроводов-отводов и ГРС				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
строительство объектов газификации				9	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	866	-	-	-	3 058	10	-	-	16			
развитие автономной газификации				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
От существующих источников газоснабжения:																															
ГРС ПТФ Тюменская																															
1	Строительство АГНКС-5 г. Тюмень	Перспективная АГНКС	-	ООО «Газпром газомоторное топливо»	-	2 022	2 023	2 023	2 023	2 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	Строительство подводящего газопровода к АГНКС-5 г. Тюмень	Газопровод распределительный	-	ООО «Газпром газификация»	0,2	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
ГРС Карасульская																															
3	Строительство г. Ишим АГНКС-1	Перспективная АГНКС	-	ООО «Газпром газомоторное топливо»	-	2 023	2 023	2 024	2 024	2 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г. Ишим	Газопровод распределительный	-	ООО «Газпром газификация»	1,2	2 023	2 023	2 024	2 024	2 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
От перспективных источников газоснабжения:																															
5	Газопровод-отвод и ГРС "Ишим" Тюменской области	Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС	-	ООО "Газпром межрегионгаз"	8,5	2 014	2 020	2 021	2 022	2 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	Газопровод межпоселковый высокого давления до п. Новоселово с отводом на д. Малая Ченчерь - с. Большая Ченчерь - п. Челюскинцев - д. Долматово - д. Шадринка - д. Дельнотравное - д. Чирки Канского района Тюменской области	Газопровод межпоселковый	8	ООО "Газпром межрегионгаз"	76,0	2 016	2 020	2 021	2 022	2 023	-	-	-	-	-	-	-	-	767	-	-	-	2 077	7	-	-	13				
6.1	Распределительный газопровод в п. Новоселово	Газопровод внутрипоселковый	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	2 021	2 021	2 022	2 022	137	2 018	2 022	2 196	2	2 018	2 022	1
6.2	Распределительный газопровод в д. Малая Ченчерь	Газопровод внутрипоселковый	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	2 020	2 020	2 021	2 021	85	2 018	2 022	90	1	2 018	2 022	2
6.3	Распределительный газопровод в с. Большая Ченчерь	Газопровод внутрипоселковый	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	2 020	2 020	2 021	2 021	134	2 018	2 022	169	2	2 018	2 022	3
6.4	Распределительный газопровод в п. Челюскинцев	Газопровод внутрипоселковый	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	2 020	2 020	2 021	2 021	143	2 018	2 022	163	1	2 018	2 022	3
6.5	Распределительный газопровод в д. Долматово	Газопровод внутрипоселковый	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2 020	2 020	2 021	2 021	43	2 018	2 022	28	-	2 018	2 022	1
6.6	Распределительный газопровод в д. Шадринка	Газопровод внутрипоселковый	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	2 021	2 021	2 022	2 022	61	2 018	2 022	73	1	2 018	2 022	2
6.7	Распределительный газопровод в д. Дельнотравное	Газопровод внутрипоселковый	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	2 021	2 021	2 022	2 022	57	2 018	2 022	78	1	2 018	2 022	2
6.8	Распределительный газопровод в д. Чирки	Газопровод внутрипоселковый	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	2 021	2 021	2 022	2 022	127	2 018	2 022	180	2	2 018	2 022	2
7	Газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС Ишим - Восточный промузел - Перспективная застройка г.Ишим - д. Воронина Ишимского района Тюменской области	Газопровод межпоселковый	1	ООО "Газпром межрегионгаз"	65,0	2 018	2 020	2 021	2 022	2 023	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	79	-	-	81	3	-	-	3
7.1	Распределительный газопровод Восточный промузел	Газопровод внутрипоселковый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2 021	2 022	2	
7.2	Распределительный газопровод Перспективная застройка г.Ишим	Газопровод внутрипоселковый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2 021	2 022	1	
7.3	Распределительный газопровод в д. Воронина	Газопровод внутрипоселковый	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	2 020	2 020	2 022	2 022	79	2 018	2 022	81	-	-	-	-
8	Газопровод-отвод и ГРС Демьянка	Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС	-	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	0,3	2 021	2 023	2 023	2 024	2 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
От источников газоснабжения требующих реконструкции:																															
9	Техническое перевооружение ГРС ТЭЦ-2	Техническое перевооружение ГРС	-	ПАО "Газпром"	-	2 024	2 025	2 026	2 027	2 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	Строительство АГНКС-3 г. Тюмень	Перспективная АГНКС	-	ООО «Газпром газомоторное топливо»	-	2 023	2 023	2 024	2 024	2 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	Строительство подводящего газопровода к АГНКС-3 г. Тюмень	Газопровод распределительный	-	ООО «Газпром газификация»	0,1	2 023	2 023	2 024	2 024	2 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	Техническое перевооружение ГРС Абрамская	Техническое перевооружение ГРС	-	ПАО "Газпром"	-	2 022	2 023	2 023	2 024	2 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	Техническое перевооружение ГРС Тобольская	Техническое перевооружение ГРС	-	ПАО "Газпром"	-	2 023	2 024	2 025	2 026	2 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	Техническое перевооружение ГРС "Ярковская"	Техническое перевооружение ГРС	-	ПАО "Газпром"	-	2 024	2 025	2 026	2 027	2 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15	Техническое перевооружение ГРС ТЭЦ-1	Техническое перевооружение ГРС	-	ПАО "Газпром"	-	2 024	2 025	2 026	2 027	2 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16	Техническое перевооружение ГРС Вилюйская	Техническое перевооружение ГРС	-	ПАО "Газпром"	-	2 024	2 025	2 026	2 027	2 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Примечания:
1) В случае различных Заказчиков по ПИР и СМР - указываются 2 Заказчика в формате "Заказчик ПИР/Заказчик СМР"
2) Срок обеспечения технической возможности подачи газа для проведения пуско-наладочных работ (получения разрешения на подачу газа)
3) Срок утверждения акта приемочной комиссии по приеме законченного строительством объекта по форме ИС-14
4) Так как данные показатели превышают количество заявленных к подготовке домовладений и котельных по объекту, обеспечение подключения данных потребителей находится в зоне ответственности администраций субъектов Российской Федерации и необходимо к исполнению в полном объеме для достижения целевых показателей уровня газификации населения в субъекте
5) Мероприятия по переводу на газ объектов теплоэнергетики (котельные) должны быть включены субъектом РФ в Схемы теплоснабжения муниципальных образований, с учетом установленных сроков в обязательствах Администрации (Правительства) региона

1. Группа компаний ПАО «Газпром» обеспечивает:


- 1.1. Строительство объектов газификации в установленные сроки.
- 1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.
- 1.3. Эксплуатацию в установленном порядке объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС.
- 1.4. Эксплуатацию объектов сетей газораспределения дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение Север».

2. Администрация (Правительство) обеспечивает:


- 2.1. Внесение сведений о реализуемых объектах в межрегиональные и региональные программы, разрабатываемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации программы развития газоснабжения и газификации субъекта РФ (далее - ППГС).
- 2.2. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения иных средств осуществлять перевод котельных на природный газ и подключение (врезку или присоединение) к сетям газораспределения.
- 2.3. За счет средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
- 2.4. Совместную с Группой компаний ПАО «Газпром» организацию работы с ФАС России, направленной на увеличение тарифа на транспортировку газа по сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Север» для обеспечения экономической оправданности эксплуатации построенных и вновь строящихся распределительных газопроводов.
- 2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
- 2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):
 - 2.6.1. Внесение сведений об объектах проектирования в схемы территориального планирования, соответствующие значению объектов (федеральное, региональное, местное значение муниципальных районов) на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, не позднее 1 месяца с даты утверждения Программы/ППГС;
 - 2.6.2. Принятие на основании утвержденной Программы/ППГС и схемы территориального планирования уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ с подготовкой и утверждением технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения Программы/ППГС;
 - 2.6.3. Проведение информирования населения, слушаний и согласований ППТ и ПМТ в предусмотренных законом и выданным техническим заданием случаях, утверждение ППТ и ПМТ уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, внесение сведений о ППТ и ПМТ в соответствующие государственные информационные системы территориального планирования не позднее 4 месяцев с даты издания решений о разработке ППТ и ПМТ.
 - 2.6.4. В целях возможности последующего установления и осуществления публичных сервитутов:
 - изъятие земельных участков в случае запрета установления на них публичных сервитутов,
 - приобретение права собственности соответствующих органов местного самоуправления на выморочные и бесхозные земельные участки и/или доли в праве на земельные участки для обеспечения возможности осуществления публичных сервитутов,
 - изменение видов разрешенного использования земельных участков и зон с особыми условиями использования территорий, в целях снятия запретов на установление публичных сервитутов
 - 2.6.5. Установление публичных сервитутов для размещения объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ, а также разделом ПОС проектной документации.
- 2.7. Компенсацию затрат, понесенных Группой компаний ПАО «Газпром» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Программой, которые исключаются из Программы газификации регионов Российской Федерации по инициативе Правительства Тюменской области.
- 2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства за счет средств бюджета или иных бюджетных источников объектов, которые в соответствии с Программой реализуются за счет средств Группы компаний ПАО «Газпром».

СОГЛАСОВАНО:


Заместитель Губернатора
Тюменской области


В.М. Вахрин
«__» _____ 202_ года


Член Правления,
начальник Департамента 313
ПАО «Газпром»


В.К. Марков
«__» _____ 202_ года


Начальник Департамента 644
ПАО «Газпром»


А.С. Фик
«__» _____ 202_ года

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут»


О.В. Ваховский
«__» _____ 202_ года


Генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Север»


В.И. Назаров
«__» _____ 202_ года


Член Правления,
начальник Департамента 308
ПАО «Газпром»


В.А. Михаленко
«__» _____ 202_ года


Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и реконструкции
ООО «Газпром межрегионгаз»


А.Г. Бугаенко
«__» _____ 202_ года


Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Север»


В.И. Назаров
«__» _____ 202_ года

Член Правления,
начальник Департамента 314
ПАО «Газпром»


Г.Н. Сухов
«__» _____ 202_ года

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер
ООО «Газпром газификация»


В.В. Петров
«__» _____ 202_ года

С.В. Гаркушина



В.Н. Петличенко



А.Б. Мельник

Д.А. Марлюк



В.А. Баркаров



С.Л. Рубцов



Козловский К. Н.

